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一、工廠簡介

二、E-1385事件概述

三、事故設備後續概述與精進作為
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一、工廠簡介-煉油及石化廠常見換熱器介紹
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一、工廠簡介-煉油及石化廠常見換熱器介紹
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一、工廠簡介-煉油及石化廠常見換熱器介紹
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一、工廠簡介-煉油及石化廠常見換熱器介紹



一、工廠簡介-E-1385於製程中的角色
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一、工廠簡介-冷箱介紹
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一、工廠簡介-廠區附屬設施介紹
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一、媒體報導-20240316-E-1385事件
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一、媒體報導-20240316-E-1385事件
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二、E-1385事件概述-大修原訂時序
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二、E-1385事件概述-事故發生時序
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- -二、E-1385事件概述
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二、E-1385事件概述
E-1385於製程中的角色



二、E-1385事件概述-事故簡圖
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乙烯
成品

E-1385

乙烯冷凍槽

洩漏
時，可
隔斷處

C-1601

此處無法隔離

管線鬆脫處

ÅE-1385為乙烯成品
與冷凍儲槽間的橋
梁設備。

Å當E-1385管線鬆脫
後，無法以既有系
統隔離，所以必須
加裝隔離閥。

C-1601：冷凍壓縮機

下游
公司

說明



二、E-1385事件概述-災害後設備損傷狀況
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二、E-1385事件概述-災害後設備損傷狀況
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說明

Å 5.3M 3( 1.5X 1.5X 2.5)

Å



二、E-1385事件概述-

事故發生過程及應變處置情形
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不安全工具(鐵橇)

說明



二、E-1385事件概述-

事故發生過程及應變處置情形
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二、E-1385事件概述-事故發生過程(剪影)-1
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二、E-1385事件概述-事故發生過程(剪影)-2
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二、E-1385事件概述-估計損失
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二、E-1385事件概述-事故發生原因及應防範措施
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二、E-1385事件概述-事故處置過程
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二、E-1385事件概述-

大修時E-1385外部焊道PT檢測
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二、E-1385事件概述-事故發生前
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二、E-1385事件概述-事故發生時
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二、E-1385事件概述-事故發生後

29

( )

( )



常見金屬物理特性
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二、E-1385事件概述-事故屏障分析-1
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二、E-1385事件概述-事故屏障分析-2
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不安全的環境或狀況
E-1385至D-1652出口管線因套管鬆脫，
造成乙烯洩漏，且因該區間製程管線暫
時無法進行系統性隔離。

基本原因
保溫保冷修繕工作指導書(WI)對
於安全工具之使用規定未完善



三、事故設備後續概述與精進作為
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ʆ PT：液滲透探傷；RT：ɠ-ray射線探傷



三、事故設備後續概述與精進作為
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三、事故設備後續概述與精進作為
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產銷調度(下游廠家) 開爐生產預計期程

113 3 25

相關人士/處理說明

( / )

MOC管理



三、檢討與後續改善辦理情形
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三、檢討與後續改善辦理情形
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三、檢討與後續改善辦理情形
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三、事故設備後續概述與精進作為
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四、結語
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